

DODATOK č.2

zmluvy o dielo č. 2062022/JJ zo dňa 10.06.2022 v znení dodatku č.1 zo dňa 18.11.2022 uzavretej medzi zhotoviteľom: ARPROJEKT, s.r.o. a objednávateľom: Obec Bušovce (ďalej len zmluva o dielo).

Časť I.

Zdôvodnenie dodatku č.2

Proces spracovávaní Návrhu zmeny č.2 ÚPN-O na základe vyhodnotenia pripomienkového konania (Upravený návrh) bol časovo viazaný na legislatívnu zmenu podmienok novej legalizácie novostavieb rodinných domov realizovaných bez stavebného povolenia a v rozpore s existujúcim územným plánom. V prvej fáze bol vypracovávaný v súlade s pôvodnou legislatívou – bol hľadaný spôsob lokálnej úpravy navrhovanej dopravnej infraštruktúry. Následne bol prepracovávaný v súlade s novou platnou legislatívou.

Časť II.

Mení sa článok 3. ČAS PLNENIA – (časový harmonogram špecifikácie projektových prác)

A/ V priebehu projektových prác na predmetnej Zmene č.2 ÚPN-O bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom ústna dohoda ohľadom termínu dodávky upraveného návrhu na 10.2025.

B/ Čistopis Zmeny č.2 ÚPN-O Bušovce bude expedovaný do siedmich týždňov po schválení Upraveného návrhu predmetnej zmeny územného plánu obecným zastupiteľstvom.

Časť III.

Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch na jednom liste A4 formátu, z ktorého dve potvrdené kópie obdrží zhotoviteľ a dve potvrdené kópie objednávateľ.

V Bušovciach, dňa: 30.12.2025

V Bušovciach, dňa: 30.12.2025

ARPROJEKT, s.r.o.
Krátka 235/45
059 34 Spišská Teplica
IČO: 47 225 998 DIČ: 2023805025

OBEC BUŠOVCE
059 93, BUŠOVCE 119
IČO: 00326127 DIČ: 2020709801

zhotoviteľ

objednávateľ